








แบบรายงานผลการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประจ าเดือน มิถุนายน 2566)  

ผู้ควบคุมงาน
หน่วยด าเนินการ

ช่ือกิจกรรมงบประมาณ
รหัสสายทาง
ช่ือโครงการ

ระยะทาง (กม.)
เลขท่ีสัญญา
สัญญาลงวันท่ี
เร่ิมต้นสัญญาวันท่ี
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี
ค่าก่อสร้าง (บาท)

วันท่ีก าหนดแผนประชุม
วันท่ีจัดประชุม
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม (คน)
เอกสารการลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย

1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานดินหรือทรายถม 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานลูกรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานหินคลุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานท่อระบายน ้าชนิดท่อกลมหรือท่อเหล่ียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานผิวทางคอนกรีต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานเคร่ืองหมายและส่ิงอ้านวยความสะดวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานดก่อสร้างเสาเข็มตอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานก่อสร้างตอม่อสะพานแบบเสาเข็มเรียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก่อสร้างตอม่อสะพานแบบฐานรากเสาเข็มกลุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การติดตั งแผ่นพื นคอนกรีตอัดแรงคาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานก่อสร้างพื นสะพาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานน้าวัสดุเก่ากลับมาใช้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมจ านวนแผ่นพับท้ังหมด 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม 1 2 3 4 สะสม จ านวน เม่ือวันท่ี จ านวน เม่ือวันท่ี

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 - - - -
งานดินหรือทรายถม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
งานลูกรัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานหินคลุก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานท่อระบายน ้าชนิดท่อกลมหรือท่อเหล่ียม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานผิวทางคอนกรีต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานผิวทางลาดยางแอสฟัลต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานเคร่ืองหมายและส่ิงอ้านวยความสะดวก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานดก่อสร้างเสาเข็มตอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานก่อสร้างตอม่อสะพานแบบเสาเข็มเรียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก่อสร้างตอม่อสะพานแบบฐานรากเสาเข็มกลุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
การติดตั งแผ่นพื นคอนกรีตอัดแรงคาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานก่อสร้างพื นสะพาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
งานน้าวัสดุเก่ากลับมาใช้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

รวมจ านวนแผ่นพับท้ังหมด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0

กรณีไม่มีกิจกรรมนั น

เดือนรายงาน
มิถุนายน (สัปดาห์) กรกฎาคม (สัปดาห์) สิงหาคม (สัปดาห์) กันยายน (สัปดาห์) ตุลาคม (สัปดาห์) พฤศจิกายน (สัปดาห์) ธันวาคม (สัปดาห์) มกราคม (สัปดาห์)

กสร. ท

วันท่ีกรอกข้อมูล 14 มิถุนายน 2566

ก่อสร้างถนน

โครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลาไหล
ชบ.3023

ส านักก่อสร้างทาง  กลุ่มก่อสร้างทางท่ี 1
ส านักก่อสร้างทาง  กลุ่มก่อสร้างทางท่ี 1

รวมสะสม
ท้ังส้ิน

พฤษภาคม (สัปดาห์)กรกฎาคม (สัปดาห์)

จ านวนแผ่นพับรายเดือน

ตุลาคม (สัปดาห์)พฤษภาคม (สัปดาห์) กันยายน (สัปดาห์)

จ านวนแผ่นพับรายเดือน

เดือนรายงาน

879,800,000.00

30 พฤษภาคม 2566
30 พฤษภาคม 2566

64
1

12.242

สัญญาเลขท่ี 46/2566 
27 มีนาคม 2566

2 พฤษภาคม 2566
17 ตุลาคม 2568

อ.พานทอง, บ้านบึง จ.ชลบุรี

กรมทางหลวงชนบท

(นายอวิรุทธ์ ทองสุริยาพงศ์)
…………………………………………

วันท่ี  15/มิถุนายน/2566

ผู้ควบคุมงาน

จ านวนแผ่นพับท่ีต้องแก้ไข จ านวนแผ่นพับท่ีแก้ไขแล้ว
กุมภาพันธ์ (สัปดาห์) มีนาคม (สัปดาห์) เมษายน (สัปดาห์) พฤษภาคม (สัปดาห์) มิถุนายน (สัปดาห์)

มี = 1 , ไม่มี = 0

มิถุนายน (สัปดาห์) พฤศจิกายน (สัปดาห์) ธันวาคม (สัปดาห์) มกราคม (สัปดาห์)สิงหาคม (สัปดาห์)
ปี 2566 ปี 2567

ปี 2567 ปี 2568

กุมภาพันธ์ (สัปดาห์) มีนาคม (สัปดาห์) เมษายน (สัปดาห์)



 ประจ ำเดือน  มิถุนำยน 2566

ประเภทแผ่นพับ : ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

1 วันท่ีท ำกำรมีส่วนร่วม : 13 มิถุนายน 2566

ช่ือผู้มีส่วนร่วม : นายพิศาล มะโนศร

2ประเภทแผ่นพับ : ความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง

วันท่ีท ำกำรมีส่วนร่วม : 13 มิถุนายน 2566

ช่ือผู้มีส่วนร่วม :  นายวัชรินทร์ กุมภิโร

ภำพประกอบกำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน

โครงกำรก่อสร้ำงถนนสำยชบ.3023 แยก ทล.315 - บ.หนองปลำไหล อ.พำนทอง, บ้ำนบึง จ.ชลบุรี

บริเวณท่ีตรวจสอบช่วง กม. 0+000 ถึง กม 4+500

ผู้ควบคุมงำน ส านักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท
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